

验收邀请单

拟定于2026年5月14日对兰考县2023年第二批学前教育采购项目第二标段进行检查验收，特邀请业主兰考县教育体育局，指派相关技术人员参加。



2026年5月13日

兰考县 2023 年第二批学前教育采购项目

第二标段验收方案

一、工程实施情况

兰考县 2023 年第二批学前教育采购项目

第二标段实施内容：三义寨乡中心幼儿园、县直七幼（2）
县直八幼、县直六幼等

二、检查验收方法

为全面掌握兰考县 2023 年第二批学前教育采购项目
第二标段项目实际完成情况，兰考县教育体育局和施工方依照采
购清单和参数对兰考县 2023 年第二批学前教育采购
第二标段项目施工质量进行验收。

三、确定验收时间

验收时间确定为 2026 年 5 月 14 日当天

四、确定验收人员项目

项目验收小组由 5 人组成，验收小组包含：项目学校 1 人；
幼教中心 1 人；监察室 1 人；资产科 1 人。验收小组组长为幼
教中心人员。

2026 年 5 月 14 日

兰考县 2023 年第二批学前教育采购项目 第二标段验收报告

兰考县教育局和施工方对对 兰考县 2023 年第二批学前教育采购第二标段项目进行了竣工验收。现将验收结果汇报如下：

工程实施情况兰考县兰考县 2023 年第二批学前教育采购第二标段项目实施内容三义寨乡中心幼儿园、县直七幼（2）县直八幼、县直六幼等已经全部施工完成。

检查验收方法为全面掌握兰考县三义寨乡中心幼儿园、县直七幼（2）县直八幼、县直六幼等项目实际完成情况，兰考县教育局和施工方依照采购清单对兰考县三义寨乡中心幼儿园、县直七幼（2）县直八幼、县直六幼等项目实施内容进行验收，工程质量合格。

一、确定验收时间

验收时间确定为 2026 年 5 月 14 日当天

二、确定验收人员项目

项目验收小组由 5 人组成，验收小组包含：幼教中心 1 人；项目学校 1 人；监察室 1 人；资产科 1 人。验收小组组长为幼教中心人员。



2026 年 5 月 14 日

兰考县2023年第二批学前教育采购二标完工验收表

采购单位	兰考县教育体育局	项目实施公司	南城弘天实业有限公司
项目名称	兰考县2023年第二批学前教育二标段		项目编号：兰财采字公开招-2024-99
供货日期	2026.4.21	申请验收日期	2026.5.13
		验收日期：	2026.5.14
采购合同金额	6178036		
采购项目内容	幼教设备一批		
验收情况	验收标准：	按合同要求	
	验收结论：	合格	
供货单位	  		
项目学校	签字：侯莉萍	公章：	  
幼教中心	签字：刘磊峰	公章：	  
监察室	签字：徐艳芳	公章：	  
资产科	签字：张明	公章：	  
验收小组组长	签字：刘磊	公章：	  
主管局领导签字：		局公章：	
备注：			