

验收邀请单

拟定于 2024 年 9 月 11 日对兰考县 2023 年学前教育、

周转房奖补资金采购一标段项目进行检查验收，特邀请业主

兰考县教育体育局，供货方 江西万友实业有限公司 两个

单位指派相关技术人员参加。



2024 年 9 月 10 日

兰考县 2023 年学前教育、周转房奖补资金采购第一标 项目

验收报告

兰考县教育体育局和供货商对 2023 年学前教育、周转房奖补资金采购第一标项目进行了完工验收。现将验收结果汇报如下：

货物实施情况兰考县 2023 年学前教育、周转房奖补资金采购第一标项目实施内容 幼教设备。已经全部供货完成。

检查验收方法为全面掌握兰考县 2023 年学前教育、周转房奖补资金采购第一标项目实际完成情况，兰考县教育体育局和供货商依照货物清单及货物参数对兰考县 2023 年学前教育、周转房奖补资金采购第一标项目实施内容进行验收，货物质量合格。

一、确定验收时间

验收时间确定为 2024 年 9 月 11 日当天

二、确定验收人员项目

项目验收小组由 4 人组成，验收小组包含：项目学校 1 人；幼教中心 1 人；监察室 1 人；资产科 1 人。验收小组组长为幼教中心人员。



兰考县 2023 年学前教育、周转房奖补资金采购一标段项目

验收方案

一、货物采购情况

兰考县 2023 年学前教育、周转房奖补资金采购一标段项目实施内容：幼教设备一批。

二、检查验收方法

为全面掌握 2023 年学前教育、周转房奖补资金采购一标段目实际完成情况，兰考县教育局体育局和供货商依照货物清单和参数清单对 2023 年学前教育、周转房奖补资金采购一标段项目质量和数量进行验收。

三、确定验收时间

验收时间确定为 2024 年 9 月 11 日当天

四、确定验收人员项目

项目验收小组由 4 人组成，验收小组包含：项目学校 1 人；幼教中心 1 人；监察室 1 人；资产科 1 人。验收小组组长为幼教中心人员。



政府采购项目请验报告

兰考县教育体育局：


我公司于2023年9月11日中标的2023年学前教育、

周转房奖补资金采购第一标项目，已完成合同约定的内容，

项目资料完整，质量符合国家规范及相关技术标准要求，具

备验收的条件，请你单位组织相关人员进行项目学校竣工验收

收。



兰考县2023年学前教育、周转房奖补资金采购第一标完工验收表

采购单位	兰考县教育体育局	项目实施公司	江西万友实业有限公司
项目名称	2023年学前教育、周转房奖补资金采购第一标		
项目编号	LCC-2024-57-1		
供货日期	申请验收日期 2024.9.10 验收日期: 2024.9.11		
采购合同金额	1769968		
采购项目内容	幼教设备		
验收情况	验收标准:	按照国家标准执行	
	验收结论:	合格	
供货单位			
项目学校	签字: 李红霞	公章:	335012
幼教中心	签字:	公章:	335012
监察室	签字:	公章:	335012
资产科	签字: 丁凯山	公章:	335012
验收小组组长	签字:	公章:	335012
主管局领导签字:			
局公章:			
备注:			